

Legnica, dn. 28.03.2024 r.

IM.0003.12.2024.XII

**Pani**  
**Karolina Jaczewska-Szymkowiak**  
**Radna Rady Miejskiej Legnicy**

W odpowiedzi na Pani interpelację i zapytania z dnia 15.03.2024 r. (data wpływu do Urzędu Miasta Legnicy 22.03.2024 r.), dot. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowy basenu krytego „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3 w Legnicy” informuję, że:

**Ad.1.** Umowa na roboty budowlane zawarta została w dniu 14.10.2022 r. na podstawie zamówienia publicznego na kwotę 17 847 113,38 zł brutto.

**Ad.2.** Postępowanie zostało przeprowadzone w trybie podstawowym przez Referat Zamówień publicznych Wydziału Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica.

**Ad.3.** Do dnia 28.03.2024 r. zawarto 7 aneksów, wartość robót 22 187 113,28 zł.

**Ad.4.** W trakcie realizacji ww. robót budowlanych zawarto nw. aneksy:

- Aneks nr 1 z dnia 27.12.2022 r. dotyczący zmiany płatności w latach;
- Aneks nr 2 z dnia 05.06.2023 r. dotyczący wprowadzenia robót zwiększających i dodatkowych oraz zmiany wartości umowy do kwoty 18 748 813,87 zł;
- Aneks nr 3 z dnia 05.10.2023 r. dotyczący zmiany terminu zakończenia robót do dnia 05.12.2023 r.;
- Aneks nr 4 z dnia 29.11.2023 r. dotyczący wprowadzenia robót zwiększających, zamiennych i dodatkowych, zmiany wartości umowy do kwoty 21 576 357,19 zł oraz zmiany terminu zakończenia robót do dnia 29.03.2024 r.;
- Aneks nr 5 z dnia 22.12.2022 r. dotyczący zmiany płatności w latach;
- Aneks nr 6 z dnia 10.01.2024 r. prostujący oczywistą omyłkę pisarską - datę zawarcia aneksu nr 5 w następujący sposób: winna brzmieć 22.12.2023 r.;
- Aneks nr 7 z dnia 28.03.2024 r. dotyczący wprowadzenia robót dodatkowych, zmiany wartości umowy do kwoty 22 187 113,28 zł.

**Ad.5.** Przebudowa basenu ze strony technicznej nadzorowana jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego Romana Janusza prowadzącego działalność gospodarczą pn. ARJ NADZÓR PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Roman Janusz, 59-220 Legnica, ul. Staffa 1/9, NIP 691-150-17-09.

**Ad.6.** Przebudowa basenu ze strony finansowej nadzorowana jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego Romana Janusza prowadzącego działalność gospodarczą pn. ARJ NADZÓR PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH Roman Janusz, 59-220 Legnica, ul. Staffa 1/9, NIP 691-150-17-09 oraz Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica.

**Ad.7.** Zgodnie z Aneksem nr 7 z 28.03.2024 r. koszt przebudowy basenu krytego „Bąbelek” na dzień 28.03.2024 r. wyniósł 22 187 113,28 zł.

**Ad.8.** Koszt robót budowlanych na dzień 28.03.2024 r. wynosi 22 187 113,28 zł.

**Ad.9 - 10.** W wyniku nieważnienia pierwszego postępowania przetargowego, przeprowadzono drugie postępowanie. Wykaz oferentów i wartości złożonych ofert w obu postępowaniach wykazano w załącznikach nr 1-5 do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące obu postępowań przetargowych dostępne są pod adresem

1. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/627231>

2. <https://platformazakupowa.pl/transakcja/633842>

**Ad.11.** Rozliczenie finansowe przebudowy basenu krytego „Bąbelek” dostępne jest po wcześniejszym umówieniu w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Legnica, numer tel. 76 72 12 324 osoba do kontaktu p. J. Kraśniewska-Paruch.

Załączniki:

1. Informacja z otwarcia ofert - I postępowanie
2. Informacja – rozstrzygnięcie – unieważnienie I postępowania
3. Informacja z otwarcia ofert - II postępowanie
4. Informacja z otwarcia ofert dodatkowych - II postępowanie
5. Informacja – rozstrzygnięcie - II postępowanie

Z up. Prezydenta Miasta

Jadwiga Zienkiewicz

(Zastępca Prezydenta Miasta)

Otrzymują:

1. BR wm.
2. OK wm.
3. OKS wm.
4. IM aa